

Komentář k příloze 16

Kapitola 3. Vybavení a dodávky zboží

Jelikož cena záchranného vozidla a celková cena na provoz elektrocentrály přesáhly plánovaný rozpočet, ponížili jsme nákup léků. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci jedné kapitoly, což je v souladu podmínkami v Rozhodnutí o přidělení dotace.

Kapitola 4. Přímé náklady realizace projektu

V rámci kapitoly jsme jednotlivé položky přizpůsobili nejefektivnějšímu možnému způsobu dosažení plánovaných cílů. Proto jsme byli nuceni některé položky finanční prostředky v rámci kapitoly přesouvat. Plánovaný rozpočet za kapitolu byl dodržen. Vzhledem k vyhodnocení situace a průzkumu trhu jsme se rozhodli zakoupit solární systém pro ohřev vody jako hotový výrobek. Z toho důvodu se finanční prostředky z kapitoly 4.3.5. nečerpaly a 4.3.6. byla přizpůsobena ceně zboží. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci jedné kapitoly, což je v souladu podmínkami v Rozhodnutí o přidělení dotace.

Kapitola 5. Subdodávky

V rámci této kapitoly byla oprava elektrocentrály dražší než byl původní plán. I tohle byl jeden z důvodů, proč technickou dokumentaci ke stavbám prováděl Ing. Dokoupil Vítězslav, člen realizačního týmu, bez úplaty. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci jedné kapitoly, což je v souladu podmínkami v Rozhodnutí o přidělení dotace.

Závěr:

Rozpočet byl vyčerpán v plné výši. Případné další náklady v rámci realizace byly hrazeny z jiných zdrojů.