
PŘÍLOHA I - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU 

 „ÚČELOVÁ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM V RÁMCI POSKYTNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI“, 

PODPROGRAM „OBNOVA PO KATASTROFÁCH“ 
 

* Jednotlivá pole tabulky lze podle charakteru projektu rozšířit. 

 

Název projektu: Obnovení přístupu obyvatel z údoli Basho k civilizaci 
 

Realizátor: Czech Hospital, o.s., Šlechtitelů 636/6, 783 71 OLOMOUC 
Cílová skupina projektu: Obyvatelé horského národa Baltijů, obývající horní těžko přístupné části údolí Basho 

 

Cíle projektu:   1. Obnovení relativně bezpečného provozu terénními auty na úroveň roku 2009 v úseku Doko - Arandu 

VÝSTUPY PROJEKTU AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU 
OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY 

K JEDNOTLIVÝM VÝSTUPŮM 

Výstup 1.1 

Opravený a funkční most ve vesnici Doko 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 

1.4.-31.10.2011 

Aktivita 1.1.1 Zmapování výchozí situace 

Zdokumentovaná oprava mostu a bezpečný 

přejezd terénního auta přes most 

Aktivita 1.1.2 Vyhotovení plánu a posloupnosti prací 

Aktivita 1.1.3 Nakoupení materiálu 

Aktivita 1.1.4 Doprava materiálu 

Aktivita 1.1.5 Pracovní schůzka, výběr pracovníků a sepsání smluv 

o dílo 

Aktivita 1.1.6 Pronájem potřebných strojů včetně obsluhy 

Aktivita 1.1.7 Samotná oprava havarijních úseků cesty 

Aktivita 1.1.8 Kontrola a dokumentace 

Výstup 1.2 

Sjízdná, opravená cesta z Doko do Arandu 
 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 

 1.4.-31.10.2011  

Aktivita 1.2.1 Zmapování výchozí situace 

Zdokumentovaná oprava nejnebezpečnějších 

úseků cesty a bezpečný přejezd terénního auta 

Aktivita 1.2.2 Vyhotovení plánu a posloupnosti prací 

Aktivita 1.2.3 Pracovní schůzka, výběr pracovníků a sepsání smluv 

o dílo 

Aktivita 1.2.4 Nakoupení materiálu 

Aktivita 1.2.5 Doprava materiálu  

Aktivita 1.2.6 Samotná oprava mostu 

Aktivita 1.2.7 Kontrola a dokumentace 

Průřezové aktivity: Řízení, koordinace a administrace projektu  

 


